JACALA DE LEDEZMA HGO. Presidencia Municipal 2020-2024

CONTRALORÍA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

INSTANCIA RESPONSABLE: **13031 JACALA DE LEDEZMA**

1. SIENDO LAS 15:00 DEL DIA 20 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2023, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS, CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. **DATOS GENERALES DEL PROYECTO O ACCION:**

RAMO: 33 **EJERCICIO:** 2021 **FONDO:** FAISM

PROGRAMA:	**S41.- AGUA POTABLE**
SUBPROGRAMA:	**20.- ZONA RURAL**
PROYECTO:	**REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA**
NORMATIVA:	**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION:	**REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA**
CLAVE DE LA OBRA:	**2021/FAISM031054**
No. DE BENEFICIARIOS:	**135**

3. **LOCALIZACION**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA**
LOCALIDAD: **QUETZALAPA**

LATITUD: 20.855293476202277 LONGITUD: -99.04424363295823

4. **AUTORIZACION DE RECURSOS:**

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN No. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013** FECHA: **03/Sep/2021**
OFICIO DE MODIFICACION No.: FECHA:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	$ 346,851.03	$ 346,851.03
FEDERAL=	$ 0.00	$ 0.00
ESTATAL=	$ 0.00	$ 0.00
MUNICIPAL	$ 346,851.03	$ 346,851.03
BENEFICIARIOS=	$ 0.00	$ 0.00
SALDO=	$ 0.00	$ 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA HGO. H. AYUNTAMIENTO 2020-2024

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA QUETZALAPA 2020-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA HGO. OBRAS PUBLICAS 2020-2024

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031054**

5. **METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS** (Indicar Conceptos y Cantidades):

REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA

- ☑ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 262.00 M2
- ☑ DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 39.19 M3
- ☑ EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 182.88 M3
- ☑ ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 39.19 M3
- ☑ ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 78.38 M3-KM
- ☑ CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 26.13 M3
- ☑ RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 155.39 M3
- ☑ SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 MM. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 475.00 M
- ☑ SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA
- ☑ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO 10.00 KG
- ☑ SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" 3.00 PZA
- ☑ SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 X 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 12.00 PZA
- ☑ CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" 0.03 M3
- ☑ PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 261.25 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 QUETZALAPA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031054**

6. METAS EJECUTADAS:

REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA

- ☑ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 262.00 M2
- ☑ DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 39.19 M3
- ☑ EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 182.88 M3
- ☑ ACARREO A 1ER. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 39.19 M3
- ☑ ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 78.38 M3-KM
- ☑ CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 26.13 M3
- ☑ RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 155.39 M3
- ☑ SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 MM. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 475.00 M
- ☑ SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA
- ☑ INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO 10.00 KG
- ☑ SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" 3.00 PZA
- ☑ SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8 X 2 1/2, INCLUYE: TUERCA 12.00 PZA
- ☑ CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4" 0.03 M3
- ☑ PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 261.25 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 QUETZALAPA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031054**

7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ) COMITÉ: ( ) CONTRATO: (**X**) CONVENIO: ( )
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (**X**) INV. RESTRING.: ( ) LICITACIÓN PUBLICA: ( )
EJECUTORA: **LEONEL CORDERO AUSTRIA**

NO. DE CONTRATO:	**33/FAISM/2021**	FECHA:	**15-Oct-21**	IMPORTE:	**$ 346,851.03**
NO. DE CONVENIO:		FECHA:			
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	**18-Oct-21**	FECHA DE INICIO REAL:			**18-Oct-21**
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	**01-Dic-21**	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:			**01-Dic-21**
PRÓRROGAS:		FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA:			**01-Dic-21**

8. ACTO DE ENTREGA-RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A **DELEGADO AUXILAR**, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL MISMO DIA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 QUETZALAPA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031054

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCION:

ENTREGA: GOBIERNO DEL ESTADO DEPENDENCIA RESPONSABLE		RECIBE: POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION	
DEPENDENCIA:		DEPENDENCIA:	
NOMBRE:	MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	NOMBRE:	
CARGO:	PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	CARGO:	

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA		POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)	
NOMBRE:	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	NOMBRE:	Araceli Hernandez Solo.
CARGO:	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	CARGO:	Delegada auxiliar.

CONTRATISTA O PROVEEDOR		RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA	
NOMBRE:	LEONEL CORDERO AUSTRIA	NOMBRE:	Valentin Ramirez O.
CARGO:	PERSONA FISICA	CARGO:	Presidente.

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA		RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA	
NOMBRE:		NOMBRE:	Maria Ines Acosta Lopez
CARGO:		CARGO:	Secretaria

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031054**

NOMBRE: _____ **NOMBRE:** _____
CARGO: _____ **CARGO:** _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: Ing. OCTAVIO DAVID JUAREZ ERCISO
CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO
No. de Oficio de Comisión: DAIVOA- DEROA-C-777/FISC-9292/2023
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 19/04/23

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

DELEGACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 QUETZALAPA

PRESIDENCIA MUNICIPAL MPIO. JACALA DE LEDEZMA H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA 2020-2024 OBRAS PUBLICAS