



JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 11 DE AGOSTO DE 2021

C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

CALLE SONORA NUMERO 209 COL. CUBITOS PACHUCA DE SOTO HIDALGO, C.P. 42090

PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 CON CARGO AL PROGRAMA S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES SUBPROGRAMA 10 CONCRETO HIDRAULICO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE JACALA MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 13 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 13 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2021.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2021.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 0/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

Recibí original
11/08/21

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA



ARG. SANTIAGO OLIVA MONROY





JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 11 DE AGOSTO DE 2021

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
POSTE NO. 51, SOLEDAD DEL COYOL, CHAPULHUACÁN, HGO. C.P. 42294
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: **PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA**, EN LA LOCALIDAD DE **JACALA**, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009**, DE FECHA **09 DE AGOSTO DE 2021** CON CARGO AL PROGRAMA **\$12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES** SUBPROGRAMA **10 CONCRETO HIDRAULICO** DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA** EN LA LOCALIDAD DE **JACALA MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.**
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: **13 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.**
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: **13 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.**
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: **19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.**
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: **45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: **23 DE AGOSTO DE 2021.**
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: **06 DE OCTUBRE DE 2021.**
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: **\$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 0/100 M.N.)**

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA

ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

RECIBI 09/16/21
11/A60/2021





JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 11 DE AGOSTO DE 2021

C. ISRAEL RICO LÓPEZ
AVENIDA HIDALGO NO. 9, COL. CENTRO PISAFLORES, HIDALGO C.P.42220
PRESENTE:

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; 47 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y 69 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2021, EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE JACALA, BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 CON CARGO AL PROGRAMA S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES SUBPROGRAMA 10 CONCRETO HIDRAULICO DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE JACALA MUNICIPIO JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.
2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 13 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS.
3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 13 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 10:30 HORAS.
4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.
6. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2021.
7. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2021.
- 8.-CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 0/100 M.N.)

EN ESPERA DE SU RESPUESTA, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE JACALA DE LEDEZMA



ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

recib: original
11/08/2021





ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA EL DÍA **13 DE AGOSTO DE 2021** A LAS 9:00 HORAS EN LA LOCALIDAD **JACALA** CON EL MOTIVO DE CERTIFICAR LA VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: **PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA** EN LA LOCALIDAD DE REFERENCIA; LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO No. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009** Y CLAVE DE OBRA No. **2021/FAISM031023** DE FECHA **09 DE AGOSTO DE 2021**.

EN LA LOCALIDAD DE **JACALA** PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE **JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO** SE REALIZO EL RECORRIDO EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS CON EL OBJETO DE QUE LOS CONCURSANTES IDENTIFIQUEN LOS FACTORES QUE DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y ASÍ QUISIERON HACERLO PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONCURSANTES:

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





ACTA DE VISITA DE OBRA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO



C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRQ. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

VOCAL

TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
TESORERO MUNICIPAL



VOCAL

ABQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VOCAL

LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL

VOCAL

ING. OMAR VITE CANTERA
REGIDOR



ASESOR




TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ASESOR

C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH
SÍNDICO PROCURADOR

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO

NO SE PRESENTO

NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.- C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.- C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.- C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **13 DE AGOSTO DE 2021**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR **ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23**, PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA** EN LA LOCALIDAD DE: **JACALA** ; PARA LO CUAL, LOS RECURSOS ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009** Y CLAVE DE OBRA NO. **2021/FAISM031023** DE FECHA **09 DE AGOSTO DE 2021**.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 40 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE SU REGLAMENTO. PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS INVITACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO, SE HACE CONSTAR QUE SE INVITARON A 3 PERSONAS, POR LO QUE SE PROCEDEN HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

- 1.- SE ACLARA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES, QUE **DEBERÁN** ESTAR INSCRITOS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTAS VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.
- 2.- LOS CONCURSANTES DEBERÁN PREPARAR SUS PROPOSICIONES (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, RESULTEN EN ESTE ACTO QUE SE CELEBRA.
- 3.- SE NOTIFICA A LOS CONCURSANTES QUE NO ES NECESARIO IMPRIMIR LAS BASES PARA INCLUIRLAS DENTRO DE LA PROPUESTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES TÉCNICAS

1.-CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	219.00
EFc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	65.70
CMc0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	21.90
CMc0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	6.57
EFc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	219.00
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	219.00
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.-NINGUNA

ACLARACIONES TÉCNICAS




1.- NINGUNA

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ÉSTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	










ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

 PRESIDENTA  C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 SECRETARIO EJECUTIVO  MTRO. MAURICIO MÁRQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL	VOCAL  TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL
 VOCAL  LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	VOCAL  LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	VOCAL  ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR
 ASESOR  TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	ASESOR  C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR	POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO  NO SE PRESENTO








ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. **MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA** EN LA LOCALIDAD DE: **JACALA** ; PARA LA CUAL, LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA MISMA ESTÁN VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-009** Y **CLAVE DE OBRA NO. 2021/FAISM031023** DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO, **ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**, ENCARGADO DE LICITACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y QUIEN PRESIDE EL ACTO, POSTERIOR AL PASE DE LISTA PROCEDE A RECEPCIONAR LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON IVA.	OBSERVACIONES
C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	45 DÍAS	23 DE AGOSTO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	\$218,165.15	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	23 DE AGOSTO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	\$220,210.78	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	23 DE AGOSTO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	\$220,139.70	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23. DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE JACALA , CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020-2024

¡UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO!

SE DESIGNÓ A LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUIENES CONJUNTAMENTE CON EL ENCARGADO DE LICITACIONES, SE DISPUSIERON A RUBRICAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A AE-00, AE-10, AE-11, AE-12.1 AE-12.2, AE-12.3 Y AE-12.4 DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

SE NOTIFICA QUE EL ACTO DE FALLO DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021 EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23. DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE JACALA , CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.

2



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro
CP 42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



POR EL COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO

 C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMÍREZ SECRETARIO MUNICIPAL	VOCAL <hr/> TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE TESORERO MUNICIPAL
 VOCAL ARO. SANTIAGO OLIVA MONROY DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	VOCAL  LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	VOCAL <hr/> ING. OMAR VITE CANTERA REGIDOR
 ASESOR TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	ASESOR <hr/> C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH SÍNDICO PROCURADOR	POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO <hr/> NO SE PRESENTO

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.- C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.- C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.- C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





DICTAMEN

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO.

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 19 DE AGOSTO DE 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 44 Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN.

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.- **NOTIFICACIÓN DE INVITACIONES:** SE INVITÓ A 3 LICITANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021, FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- **JUNTA DE ACLARACIONES:** SE CELEBRÓ A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS LICITANTES.

3.- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:**

3.1.- SE CELEBRÓ A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL RESULTANDO LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON IVA.	OBSERVACIONES
C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	45 DÍAS	23 DE AGOSTO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	\$218,165.15	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	45 DÍAS	23 DE AGOSTO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	\$220,210.78	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
C. ISRAEL RICO LÓPEZ	45 DÍAS	23 DE AGOSTO DE 2021	06 DE OCTUBRE DE 2021	\$220,139.70	CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

DICTAMEN DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23. DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE JACALA , CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.





DE CONFORMIDAD CON EL ART. 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO POR LO ANTES EXPUESTO SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$218,165.15** (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., SE CONSIDERA SOLVENTE POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$220,210.78** (DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M. N.), INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$220,139.70** (DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1.- **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO** POR UN MONTO DE **\$218,165.15** (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.), DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: **23 DE AGOSTO DE 2021** Y FECHA DE TERMINACIÓN: **06 DE OCTUBRE DE 2021**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE:



MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORÓ



ARO. SANTIAGO OLIVA MONROY

ENCARGADO DE LICITACIONES.





ACTA DE FALLO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA PÚBLICA EN DONDE SE DA A CONOCER EL DICTAMEN DE FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTÍCULOS 41, 42 Y 44 DE SU REGLAMENTO. PREVIO PASE DE LISTA, EL **ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY**, ENCARGADO DE LICITACIONES Y QUIEN PRESIDE ESTE ACTO MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

UNA VEZ ANALIZADO LAS PROPUESTAS Y EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LA CONVOCANTE SE:

RESUELVE

1.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$218,165.15 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **SE CONSIDERA SOLVENTE** POR QUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE.

2.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS**, POR UN MONTO DE **\$220,210.78 (DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M. N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

3.- QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE: **C. ISRAEL RICO LÓPEZ**, POR UN MONTO DE **\$220,139.70 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A., **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO REBASA CON LO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO TANTO, NO ES ACEPTABLE PARA ESTA CONVOCANTE.

ACTA DE FALLO DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23. DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE JACALA , CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA.





ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE:

1.- **C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO**, POR UN MONTO DE **\$218,165.15 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A.), DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA QUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE CONCURSO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE OCTUBRE DE 2021.

SE CITA AL LICITANTE GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERÁ EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS SERÁ EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 9:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN EL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.





COMITÉ DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO



PRESIDENTA

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SECRETARIO EJECUTIVO

MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

VOCAL

TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
TESORERO MUNICIPAL



VOCAL

CARD. SANTIAGO OLIVA MONROY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

VOCAL

LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL

VOCAL

ING. OMAR VITE CANTERA
REGIDOR

ASESOR

TAE. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ASESOR

C. JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH
SÍNDICO PROCURADOR

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO

NO SE PRESENTO

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

	NOMBRE	REPRESENTADO EN ESTE EVENTO POR:	FIRMA
1.-	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	C. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO	
2.-	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS	
3.-	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	C. ISRAEL RICO LÓPEZ	





PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW72C525 1X6

CURP: HECW720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0083

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

Unidad : M2

Cantidad : 219.00

Precio Unitario : \$

Total : \$ 814.68

C	Clave	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

Materiales

0300-60			CALHIDRA EN SACO	TON	0.000100		\$1,450.00	\$0.15
MAT - 055			CLAVO DE 2 1/2"	KG	0.011000		\$20.00	\$0.22
1501-45			CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.002000		\$60.00	\$0.12
Total de Materiales								\$0.49

Mano de Obra

+ 02-0920	X		CUADRILLA No 20 (1 AUXILIAR DE TOPOGRAFO + 4 CADENEROS)	JOR				
01-0530			AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	1.000000		\$692.04	\$692.04
01-0520			CADENERO	JOR	4.000000		\$528.27	\$2,113.08
01-1000			CABO	JOR	0.250000		\$848.04	\$212.01
HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		\$3,017.13	\$90.51
Suma								\$3,107.64

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6

CURP: HECW720525MDFR3603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	---	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

X

Total de Mano de Obra

Cantidad : 0.000667

Total

\$2.07
\$2.07

Equipo

H TRANS-04

TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5

H NIV-04

NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503

hora

0.002000

\$21.27

\$0.04

hora

0.002000

\$18.12

\$0.04
\$0.08

Costo Directo
Indirectos de Oficina Central (9.93%) \$2.64
Indirectos de Campo (20.43%) \$0.26
Financiamiento (0.20%) \$0.54
Utilidad (7.67%) \$0.01
Subtotal \$0.26
Cargos Adicionales (0.50%) \$3.71
\$0.01

Precio Unitario

\$3.72

** TRES PESOS 72/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW72C525 1X6 CURP: HECW720525MDFR5635

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0097

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)

Unidad : M3

Cantidad : 65.70

Precio Unitario : \$ 36.26

Total : \$ 2,382.28

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	Mano de Obra								
+	02-1120	X		CUADRILLA No 27 (1 OPERADOR DE VEHICULO PESADO + 1 AYUDANTE DE OPERADOR)	JOR				
	01-0830			OPERADOR DE VEHICULO PESADO	JOR	1.000000		\$705.03	\$705.03
	01-0055			AYUDANTE GENERAL	JOR	1.000000		\$490.81	\$490.81
	01-1000			CABO	JOR	0.100000		\$848.04	\$84.80
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		\$1,280.64	\$38.42
					Suma				\$1,319.06
					Total				\$6.60
	Total de Mano de Obra	X			Cantidad :	0.005000			\$6.60

Equipo

H MAQ - 14 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y hora 0.023300 \$819.27 \$19.09

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3603

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D _e	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	----------------	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

11.388 DE PESO DE OPERACION.

Total de Equipo

\$19.09

Indirectos de Oficina Central (9.93%)	Costo Directo	\$25.69
Indirectos de Campo (20.43%)		\$2.55
Financiamiento (0.20%)		\$5.25
Utilidad (7.67%)		\$0.07
Subtotal		\$2.57
Cargos Adicionales (0.50%)		\$36.13
		\$0.13

\$36.26

Precio Unitario

** TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW72C525 1X6 CURP: HECW720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0046

009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%

Unidad : M3

Cantidad : 21.90

Precio Unitario : \$ 34.12

Total : \$ 747.23

C	Clave	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	Mano de Obra							
+	02-0010	X	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR				
	00-0010		PEON	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	01-1000		CABO	JOR	0.050000		\$848.04	\$42.40
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		\$484.69	\$14.54
							Suma	\$499.23
							Total	\$12.48
	Total de Mano de Obra	X			Cantidad : 0.025000			\$12.48

Equipo

H MAQ - 14

MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y

11.388 DE PESO DE OPERACION.

Total de Equipo

\$11.70

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3605

R.F.C. HECM720525 LX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
							Costo	Directo	\$24.18
				Indirectos de Oficina Central (9.93%)	\$2.40
				Indirectos de Campo (20.43%)	\$4.94
				Financiamiento (0.20%)	\$0.06
				Utilidad (7.67%)	\$2.42
				Subtotal					\$34.00
				Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.12
				Precio Unitario					\$34.12

** TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3605

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: CMC0076

009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.

Unidad : M3

Cantidad : 6.57

Precio Unitario : \$ 56.45

Total : \$ 370.88

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
---	-------	---	---	-------------	--------	----------	-------	----------	-------

Material

AGUA-001 AGUA EN PIPA

Total de Materiales

Indirectos de Oficina Central (9.93%)	Costo Directo	\$40.00
Indirectos de Campo (20.43%)		\$3.97
Financiamiento (0.20%)		\$8.17
Utilidad (7.67%)		\$0.10
Subtotal		\$4.01
Cargos Adicionales (0.50%)		\$56.25
		\$0.20

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1XB

CURP: HECM720525MDFR5693

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
---	-------	---	-------------	--------	----------	----------------	-------

Precio Unitario \$566.45

** CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3603

R.F.C. HECM720525 LX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0646

LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Unidad : M2

Cantidad : 219.00

Precio Unitario : \$ 7.04

Total : \$ 1,541.76

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	Mano de Obra								
+	02-0010	X		CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	00-0010			PEON	JOR	0.050000		\$848.04	\$42.40
	01-1000			CABO	JOR	0.030000		\$484.69	\$14.54
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo			Suma	\$499.23
					Cantidad :	0.010000		Total	\$4.99
	Total de Mano de Obra	X							\$4.99

Costo Directo \$4.99
 Indirectos de Oficina Central (9.93%) \$0.50
 Indirectos de Campo (20.43%) \$1.02

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3603

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Dε	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Financiamiento (0.20%)	\$0.01
				Utilidad (7.67%)	\$0.50
				Subtotal					\$7.02
				Cargos Adicionales (0.50%)	\$0.02
				Precio Unitario					\$7.04

** SIETE PESOS 04/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0218

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f_{lc}= 200 KG/CM2 DE 15 cm.
DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE
3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE
CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE
MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

Unidad : M2

Cantidad : 219.00

Precio Unitario : \$ 815.74

Total : \$ 178,647.06

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
Materiales									
	0107-00			MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	1.000000		\$40.00	\$40.00
	0300-03			CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.003000		\$3,500.00	\$10.50
	BAS-CIM-00			CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	0.350000		\$12.00	\$4.20
Total de Materiales									\$54.70
Mano de Obra									
	+ 02-0410	X		CUADRILLA No 8 (1 ALBAÑIL + 1 PEON)	JOR	1.000000		\$684.90	\$684.90
	01-0310			OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29
	00-0010			PEON	JOR	1.000000		\$442.29	\$442.29

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6 CURP: HECW720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D _€	I	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
	01-1000			CABO	JOR	0.100000		\$848.04	\$84.80
	HE - 001			HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000		\$1,211.99	\$36.36
							Suma		\$1,248.35
							Total		\$156.04
									\$156.04
			X	Total de Mano de Obra		Cantidad : 0.125000			
				Auxiliares					
	+ 03-2060			CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3				
	0300-03			CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	0.368000		\$3,500.00	\$1,288.00
	0302-20			ARENA	M3	0.507600		\$730.00	\$370.55
	0302-30			GRAVA	M3	0.734400		\$730.00	\$536.11
	0302-05			AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.255000		\$22.50	\$5.74
	H 03-4050		X	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	0.540000		\$62.56	\$33.78
	+ 02-1030			CUADRILLA No 25 (1 OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)	JOR	0.053829		\$3,976.45	\$214.05
							Suma		\$2,448.23
							Total		\$367.23
				Total de Auxiliares		Cantidad : 0.150000			\$367.23

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR3603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	D	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
				Costo Directo					\$577.97
				Indirectos de Oficina Central (9.93%)					\$57.39
				Indirectos de Campo (20.43%)					\$118.08
				Financiamiento (0.20%)					\$1.51
				Utilidad (7.67%)					\$57.90
				Subtotal					\$812.85
				Cargos Adicionales (0.50%)					\$2.89
				Precio Unitario					\$815.74

** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N. **



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1x6

CURP: HECW720525MDFR5605

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad : PZA

Cantidad : 1.00

Precio Unitario : \$ 3,569.52

Total : \$ 3,569.52

C Clave	De	F Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
LMN-18		LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000		\$470.11	\$470.11
ANG-1		ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000		\$128.49	\$1,130.71
PRM-ANT		PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000		\$60.00	\$30.00
PNT-ESM		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000		\$95.00	\$47.50
VNL		VÍNIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000		\$600.00	\$600.00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM7205251X6

R.F.C. HECM720525 1X6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
Total de Materiales								
	Mano de Obra							
	+ 02-0750		CUADRILLA No 15 (1 HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE DE HERRERO)	JOR				\$2,278.32
	01-0650		HERRERO EN CAMPO	JOR	1.000000	\$668.80	\$668.80	
	01-0110		AYUDANTE DE HERRERO	JOR	1.000000	\$393.76	\$393.76	
	01-1000		CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80	
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,147.36	\$34.42	
					Suma		\$1,181.78	
					Total		\$124.50	
	+ 02-0710	X	CUADRILLA No 13 (1 PINTOR + 1 AYUDANTE DE PINTOR)	JOR				\$684.90
	01-0360		PINTOR	JOR	1.000000	\$684.90	\$684.90	
	01-0100		AYUDANTE DE PINTOR	JOR	1.000000	\$393.76	\$393.76	
	01-1000		CABO	JOR	0.100000	\$848.04	\$84.80	
	HE - 001		HERRAMIENTA MENOR (DEPR. DE HTA. MENOR)	(%)mo	0.030000	\$1,163.46	\$34.90	
					Suma		\$1,198.36	
					Total		\$126.25	
	Total de Mano de Obra	X			Cantidad : 0.105353		\$250.75	

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	F	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Unitario	Total
						Costo Directo		\$2,529.07
			Indirectos de Oficina Central (9.93%)		\$251.14
			Indirectos de Campo (20.43%)		\$516.69
			Financiamiento (0.20%)		\$6.59
			Utilidad (7.67%)		\$253.38
			Subtotal					\$3,556.87
			Cargos Adicionales (0.50%)		\$12.65

Precio Unitario

Precio Unitario

** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM72C525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5605

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AF-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N. **

Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **

Total de PAVIMENTO

\$ 178,647.06

** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **

3

MAMPARA

EFC0191 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE PZA 1.00 \$ 3,569.52 \$ 3,569.52 1.00

1.20 x 2.00 m. A BASE

DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½"

x 1/8", CON UN

SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE

CON ANGULO DE

1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 IX6

CURP: HECW720525MDR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
	ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					

Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total de MAMPARA

\$ 3,569.52

** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION

\$ 188,073.41

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5609

R.F.C. HECM720525 LX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-01

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **

\$ 188,073.41

Subtotal de Presupuesto

** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **

\$ 30,091.74

\$ 218,165.15

IVA 16.00 %

Total

PESOS 15/100 M.N. **

** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM72C525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5609

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** TRES PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 68/100 M.N. **	M2	219.00	3.72 \$	814.68	0.43
EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **	M3	65.70	36.26 \$	2,382.28	1.27
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA	M3	21.90	34.12 \$	747.23	0.40

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5605

R.F.C. HECM720525 LX6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
CMC0076	SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95% Precio Unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **	M3	6.57	\$ 56.45	\$ 370.88	0.20
EFC0646	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA PESOS 88/100 M.N. **	M2	219.00	\$ 7.04	\$ 1,541.76	0.82
					\$ 5,856.83	
				** CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **		
2	PAVIMENTO					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f0c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR,	M2	219.00	\$ 815.74	\$ 178,647.06	94.99

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM72C525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N. **

Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **

Total de PAVIMENTO

\$ 178,647.06

** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **

3

MAMPARA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE	PZA	1.00	\$ 3,569.52	\$ 3,569.52	1.90
---------	--	-----	------	-------------	-------------	------

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3603

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

ALTAURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO
CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DANDO UN MARGEN
DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO
SERA DE 54 X 62 cm. EL
FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO
COMEX, PREVIA
APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE
LA MAMPARA Y
COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION,
INCLUYE: MATERIALES
MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total de MAMPARA

\$ 3,569.52

** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION

\$ 188,073.41



LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR3609

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-10

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **

\$ 188,073.41

IVA 16.00 % \$ 30,091.74

Total \$ 218,165.15

** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFR5603

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-11

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2021			
							Porc.	Ago	Sep	Oct
30	EFC0083	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	219.00	3.72	\$814.68	0.43%	\$814.68		
40	EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2. INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	65.70	36.26	\$2,382.28	1.27%	\$1,191.14	\$1,191.14	
50	CMC0046	009.F03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUJIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95%	M3	21.90	34.12	\$747.23	0.40%		\$747.23	
60	CMC0076	009.F08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	M3	6.57	56.45	\$370.88	0.20%		\$370.88	
70	EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	219.00	7.04	\$1,541.76	0.82%			\$1,541.76
90	EFC0218	PAVIMENTO PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA. F= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACARADO PULIDO RAYADO, ACARADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	219.00	815.74	\$178,647.06	94.99%	\$151,579.32		\$27,067.74

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

"MAGY"

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5603

R.F.C. HECM720525 1X6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-11

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2021		
							Porcc.	Ago	Oct

MAMPARA

110	EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	3,569.52	\$3,569.52	1.90%	\$3,569.52	
-----	---------	--	-----	------	----------	------------	-------	------------	--

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$188,073.41
\$5,575.34
\$5,575.34
2.96%
2.96%

\$153,888.57
\$159,463.91
81.82%
84.79%

\$28,609.50
\$188,073.41
15.21%
100.00%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5603

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-12.1

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021			
							Ago	Sep	Oct	
00-0010	PEON	JOR	42,490,479	\$442.29	\$18,793.11	44.29%		\$15,160.50		\$3,632.61
01-0055	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.328500	\$490.81	\$161.23	0.38%	\$80.61		\$80.62	
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.105353	\$393.76	\$41.48	0.10%	\$41.48			
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.105353	\$393.76	\$41.48	0.10%	\$41.48			
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	27,375,000	\$684.90	\$18,749.14	44.18%		\$15,908.36		\$2,840.78
01-0360	PINTOR	JOR	0.105353	\$684.90	\$72.16	0.17%	\$72.16			
01-0520	CADENERO	JOR	0.584292	\$528.27	\$308.66	0.73%	\$308.66			
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.146073	\$692.04	\$101.09	0.24%	\$101.09			
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.105353	\$668.80	\$70.46	0.17%	\$70.46			
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE I SACO	JOR	1.768283	\$425.38	\$752.19	1.77%		\$638.22		\$113.97
01-0830	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	JOR	0.328500	\$705.03	\$231.60	0.55%	\$115.80		\$115.80	
01-1000	CABO	JOR	3,672,126	\$848.04	\$3,114.11	7.34%	\$62.76	\$2,515.86		\$535.49

TOTAL PARCIAL: \$42,436.71
TOTAL ACUMULADO: \$894.50
% PARCIAL: 2.11%
% ACUMULADO: 2.11%

\$34,419.36
\$42,436.71
81.11%
83.22%
\$7,122.85
\$42,436.71
16.78%
100.00%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1x6

CURP: HECM720525MDFRSG09

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-12.2

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021			
							Ago	Sep	Oct	
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSÄ KOHLER R-10 8 HP. I SÄCO	HORA	17.739000	\$62.56	\$1,109.75	42.08%		\$941.61		\$168.14
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	hora	1.843673	\$819.27	\$1,510.47	57.27%	\$627.08	\$883.39		
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	0.438000	\$18.12	\$7.94	0.30%	\$7.94			
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CHS	hora	0.438000	\$21.27	\$9.32	0.35%	\$9.32			

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

\$644.34	\$1,825.00	\$168.14
\$644.34	\$2,469.34	\$2,637.48
24.43%	69.20%	6.38%
24.43%	93.63%	100.00%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

CURP: HECM720525MDFR5603

R.F.C. HECM720525 1x6

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-12.3

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021		
							Ago	Sep	Oct
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	219.000000	\$40.00	\$8,760.00	10.08%	\$7,432.73		\$1,327.27
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	12.745800	\$3,500.00	\$44,610.30	51.33%	\$37,851.16		\$6,759.14
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.021900	\$1,450.00	\$31.76	0.04%	\$31.76		
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	8.376750	\$22.50	\$188.48	0.22%	\$159.92		\$28.56
0302-20	ARENA	M3	16.674660	\$730.00	\$12,172.50	14.01%	\$10,328.18		\$1,844.32
0302-30	GRAVA	M3	24.125040	\$730.00	\$17,611.28	20.26%	\$14,942.90		\$2,668.38
ISO1-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.438000	\$60.00	\$26.28	0.03%	\$26.28		
AGUA-001	AGUA EN PIPA	m3	6.570000	\$40.00	\$262.80	0.30%	\$262.80		
ANG-1 1/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$128.49	\$1,130.71	1.30%	\$1,130.71		
BAS-CIM-004	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	76.650000	\$12.00	\$919.80	1.06%		\$780.44	\$139.36
LMM-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$470.11	\$470.11	0.54%	\$470.11		
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	2.409000	\$20.00	\$48.18	0.06%	\$48.18		
PNT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$95.00	\$47.50	0.05%	\$47.50		
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$60.00	\$30.00	0.03%	\$30.00		
VNL	VÍNIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$600.00	\$600.00	0.69%	\$600.00		

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO

R.F.C. HECM720525 1X6

CURP: HECM720525MDFRG605

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-12.3

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2021			
						Porcc.	Ago	Sep	Oct
					\$86,909.70		\$2,384.54	\$71,758.13	\$12,767.03
	TOTAL PARCIAL:						\$2,384.54	\$74,142.67	\$86,909.70
	TOTAL ACUMULADO:						2.74%	82.57%	14.69%
	% PARCIAL:						2.74%	85.31%	100.00%
	% ACUMULADO:								

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA



PROYECTOS Y CONSULTORIAS

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

R.F.C. HECW720525 1X6

CURP: HECW720525MDFR5605

MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

ANEXO: AE-12.4

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021		Total	%
			Ago	Sep		
Director General	0.33	2.25	0.47	1.50	2.25	0.01
Secretaria de la Gerencia General	229.98	1,575.00	326.57	1,051.01	1,575.00	7.12
Residente de obra foránea	279.26	12,750.00	2,636.21	8,500.67	12,750.00	57.62
Laboratorista	164.27	1,125.00	233.26	750.71	1,125.00	5.08
Contador	256.26	1,755.00	363.89	1,171.11	1,755.00	7.93
Persona de limpieza	170.84	1,170.00	242.59	780.74	1,170.00	5.29
Velador	82.14	3,750.00	774.58	2,499.52	3,750.00	16.95

TOTAL PARCIAL:

22,127.25

TOTAL ACUMULADO:

4,577.57

14,755.26

22,127.25

2,804.55

4,577.57

19,332.83

22,137.38

20.69%

66.68%

12.67%

20.69%

87.37%

100.05%

LIC. MAGDALENA HERNANDEZ CASTILLO
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	§
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMERS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANGOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CINCO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **	M2	219.00	5.38	1,178.22	0.62
EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** VEINTICINCO PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **	M3	65.70	25.37	1,666.81	0.88
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISCREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95% Precio Unitario: ** TREINTA PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **	M3	21.90	30.83	675.18	0.36
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	M3	6.57	58.80	386.32	0.20
EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** SIETE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	M2	219.00	7.28	1,594.32	0.84
	Total de PRELIMINARES			\$	5,500.85	
2	PAVIMENTACION					
EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLIDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA	M2	219.00	822.68	180,166.92	94.94




C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
3	<p>METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)</p> <p>Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 68/100 M.N. **</p> <p>Total: ** CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **</p> <p>Total de PAVIMENTACION</p> <p>** CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **</p>			\$	180,166.92	
EFC0191	<p>MAMPARA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A PZA 1.00 \$ 4,107.83 \$ 4,107.83 2.16</p> <p>BASE</p> <p>DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DEL 1/4" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/4" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO</p> <p>CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL</p> <p>FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 83/100 M.N. **</p> <p>Total: ** CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 83/100 M.N. **</p> <p>Total de MAMPARA</p> <p>** CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 83/100 M.N. **</p>			\$	4,107.83	
	Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			\$	189,775.60	
	** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **			\$	189,775.60	
	Subtotal de Presupuesto			\$	30,364.10	
	** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **			\$	220,139.70	
	IVA 16.00 %			\$	30,364.10	
	Total \$			\$	220,139.70	



C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA





ANEXO: AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

** DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-II

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES


FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	Unitario	Total	Porce.	2021		
								Ago	Sep	Oct
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO										
PRELIMINARES										
30	EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	219.00	5.38	\$1,178.22	0.62%	\$1,178.22		
40	EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	65.70	25.37	\$1,666.81	0.88%	\$1,666.81		
50	CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95%	M3	21.90	30.83	\$675.18	0.36%	\$482.27	\$192.91	
60	CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	M3	6.57	58.80	\$386.32	0.20%	\$275.94	\$110.38	
70	EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	219.00	7.28	\$1,594.32	0.84%	\$1,594.32		\$1,594.32
PAVIMENTACION										
90	EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA,	M2	219.00	822.68	\$180,166.92	94.94%	\$157,236.59	\$22,930.33	




C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-II

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021		
								Ago	Sep	Oct

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

MAMPARA

110 EFC0191 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$189,775.60	\$7,227.80	\$158,023.15	\$24,524.65
	\$7,227.80	\$165,250.95	\$189,775.60
	3.81%	83.27%	12.92%
	3.81%	87.08%	100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-I2.I

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	Oct
00-0010	PECN	JOR	39,522,591	\$442.29	\$17,480.45	44.85%	\$196.28	\$14,249.02	\$3,035.15
01-0055	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.299592	\$490.81	\$147.04	0.38%	\$147.04		
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.200000	\$442.29	\$88.46	0.23%	\$78.05	\$10.41	
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.200000	\$442.29	\$88.46	0.23%	\$78.05	\$10.41	
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	24,333,309	\$684.90	\$16,665.88	42.76%		\$14,544.77	\$2,121.11
01-0360	PINTOR	JOR	0.200000	\$598.43	\$119.69	0.31%	\$105.61	\$14.08	
01-0520	CADENERO	JOR	0.876000	\$528.27	\$462.76	1.19%	\$462.76		
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.219000	\$692.04	\$151.56	0.39%	\$151.56		
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.200000	\$668.80	\$133.76	0.34%	\$118.02	\$15.74	\$95.73
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE I SACO	JOR	1.768283	\$425.38	\$752.19	1.93%		\$656.46	
01-0830	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	JOR	0.299592	\$705.03	\$211.22	0.54%	\$211.22		
01-1000	CABO	JOR	3,405,918	\$783.85	\$2,669.73	6.85%	\$111.46	\$2,159.12	\$399.15

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

\$38,971.20

\$1,660.05

\$1,660.05

4.26%


4.26%

\$5,651.14


\$38,971.20

14.50%

100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA



ANEXO: AE-12.2

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porcc.	2021			
							Ago	Sep	Oct	
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 HP, 1 SACO	HORA	17.739000	\$62.56	\$1,109.75	54.96%		\$968.51		\$141.24
MAQ-14	MOTOCORFORMADORA CATERPILLAR 120 H, DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	HORA	1.843673	\$484.01	\$892.36	44.19%	\$849.09		\$43.27	
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	0.438000	\$18.12	\$7.94	0.39%	\$7.94			
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	0.438000	\$21.27	\$9.32	0.46%	\$9.32			
TOTAL PARCIAL:					\$2,019.37					
TOTAL ACUMULADO:					\$866.35					\$1,011.78
% PARCIAL:					\$866.35					\$1,878.13
% ACUMULADO:					42.90%					50.10%
					42.90%					93.01%
										100.00%

C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-I2.3

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021			
							Ago	Sep	Oct	
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	219,000,000	\$40.00	\$8,760.00	10.07%	\$7,645.09		\$1,114.91	
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	12,748,800	\$3,500.00	\$44,610.30	51.31%	\$38,932.62		\$5,677.68	
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0,021,900	\$1,450.00	\$31.76	0.04%	\$31.76			
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	8,376,750	\$22.50	\$188.48	0.22%	\$164.49		\$23.99	
0302-20	ARENA	M3	16,674,660	\$730.00	\$12,172.50	14.00%	\$10,623.27		\$1,549.23	
0302-30	GRAVA	M3	24,125,040	\$730.00	\$17,611.28	20.25%	\$15,369.84		\$2,241.44	
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0,438,000	\$60.00	\$26.28	0.03%	\$26.28			
AGUA-001	AGUA EN PIPA	m3	6,570,001	\$40.00	\$262.80	0.30%	\$187.71		\$75.09	
ANG-I 1/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8,800,000	\$138.49	\$1,218.71	1.40%	\$1,075.33		\$143.38	
BAS-CIM-004	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	76,650,000	\$12.00	\$919.80	1.06%	\$802.73		\$117.07	
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1,000,000	\$670.09	\$670.09	0.77%	\$591.26		\$78.83	
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	2,409,000	\$20.00	\$48.18	0.06%	\$48.18			
PNT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0,500,000	\$92.74	\$46.37	0.05%	\$40.91		\$5.46	
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0,500,000	\$82.64	\$41.32	0.05%	\$36.46		\$4.86	
VNL	VINIL AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1,000,000	\$342.59	\$342.59	0.39%	\$302.29		\$40.30	
TOTAL PARCIAL:					\$86,950.46					\$10,724.32
TOTAL ACUMULADO:					\$2,340.18					\$73,885.96
% PARCIAL:					2.69%					\$86,950.46
% ACUMULADO:					2.69%					12.33%
										87.67%
										100.00%




C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA

ANEXO: AE-12.4

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:

NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021

FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2021			Total	%
			Ago	Sep	Oct		
Director General	0.33	3.00	0.62	2.00	0.38	3.00	0.01
Secretaria de la Gerencia General	229.98	2,100.00	434.66	1,400.58	266.78	2,100.00	9.15
Residente de obra local	328.54	1,500.00	308.83	1,002.05	187.27	1,500.00	6.54
Residente de obra foránea	279.26	12,750.00	2,636.21	8,500.67	1,614.12	12,750.00	55.55
Dibujante	131.42	1,200.00	248.38	800.35	152.45	1,200.00	5.23
Laboratorista	164.27	1,500.00	310.47	1,000.40	190.55	1,500.00	6.54
Contador	256.26	2,340.00	484.33	1,560.62	297.26	2,340.00	10.19
Persona de limpieza	170.84	1,560.00	322.89	1,040.42	198.17	1,560.00	6.80

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:


% PARCIAL:

% ACUMULADO:

4,746.39	15,307.09	2,906.98	22,953.00
4,746.39	20,053.48	22,960.46	
20.68%	66.69%	12.66%	
20.68%	87.37%	100.03%	




C. ISRAEL RICO LOPEZ.
PERSONA FISICA





CONSTRUCCIONES "VILLEDA'S"



ADJUDICACIÓN DIRECTA NO MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO.

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

**C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTE (A) MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE JACALA DE LEDEZMA, HGO.
PRESENTE:**

JACALA DE LEDEZMA HIDALGO A 19 DE AGOSTO DE 2021

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-23 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADOS EN: JACALA.

SOBRE EL PARTICULAR, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

- a) POR MI PROPIO DERECHO
- a) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE INVITACIÓN CORRESPONDIENTES Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ DICHA INVITACIÓN Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS CITADAS BASES, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL SUSCRITO EN 96 FOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAEN LAS BASES DE REFERENCIA.

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, LAS NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE TIENE EN VIGOR ESA SECRETARÍA Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, Y QUE ACEPTO

QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA DERIVEN.

QUE CONOCE LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE SE LE PROPORCIONARON, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA, LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE \$220,210.78 (DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M. N.), YA INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SE ENCUENTRA REQUISITADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECEN LOS PUNTOS NOS. 4.2 Y 4.3 DE LAS BASES DE INVITACIÓN Y QUE COMPRENDE LO SIGUIENTE EN LOS DOCUMENTOS QUE SÉ EN LISTAN:

3.2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEBERÁ ESTAR INTEGRADA EN LA FORMA SIGUIENTE:

AT-00 OFICIO-INVITACIÓN

AT-01 REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA INVITACIÓN.

AT-02 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.

AT-03 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT-04 RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

AT-05 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, QUE CONSTARA DE LO SIGUIENTE:

1.- COPIA DE LOS CONTRATOS COMPLETOS Y DEBIDAMENTE SUSCRITOS, ASÍ COMO DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN (SECTOR PÚBLICO-DOCUMENTO OFICIAL) Y CARTAS FINIQUITO O FACTURAS (SECTOR PRIVADO) DE CADA



ANEJO:
AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION					
1	PRELIMINARES					
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CUATRO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **	M2	219.00 \$	4.27 \$	935.13	0.49
EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) Precio Unitario: ** VEINTITRES PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. **	M3	65.70 \$	23.77 \$	1,561.69	0.82
CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95% Precio Unitario: ** VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **	M3	21.90 \$	26.26 \$	575.09	0.30
CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION. Precio Unitario: ** VEINTISIETE PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **	M3	6.57 \$	27.37 \$	179.82	0.09
EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio Unitario: ** CINCO PESOS 93/100 M.N. **	M2	219.00 \$	5.93 \$	1,298.67	0.68

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



ANEXO:
AE-10

MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------	---

Total: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES

** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N. **

2 PAVIMENTO HIDRAULICO

EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	219.00	\$ 827.61	\$ 181,246.59	95.47
---------	--	----	--------	-----------	---------------	-------

Precio Unitario: ** OCHO CIENTOS VEINTISIETE PESOS 67/100 M.N. **
Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **

Total de PAVIMENTO HIDRAULICO

** CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **

3 MAMPARA

EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA	PZA	1.00	\$ 4,039.89	\$ 4,039.89	2.13
---------	--	-----	------	-------------	-------------	------

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-10

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA: 19-AGOSTO-2021

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	%
	<p>APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **</p>					
	<p>Total de MAMPARA ** CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **</p>			\$	4,039.89	
	<p>Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **</p>			\$	189,836.88	
	<p>Subtotal de Presupuesto ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **</p>			\$	189,836.88	
				IVA 16.00%	\$	30,373.90
				Total	\$	220,210.78

** DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 78/100 M.N. **

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-11

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FA/SM-2021-17

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	Porce.	2021		
					Ago	Sep	Oct
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION							
PRELIMINARES							
30	EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2. ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	\$935.13	0.49%	\$935.13		
40	EFC0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	\$1,561.69	0.82%	\$1,561.69		
50	CMC0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACION. 2) PARA 95%	\$575.09	0.30%	\$88.47	\$486.62	
60	CMC0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACION.	\$179.82	0.09%	\$27.66	\$152.16	
70	EFC0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	\$1,298.67	0.68%			\$1,298.67
PAVIMENTO HIDRAULICO							

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-11

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Total	Porce.	2021		
					Ago	Sep	Oct
90	EFC0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	\$181,246.59	95.47%	\$160,650.39		\$20,596.20

MAMPARA

110	EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18. CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8". CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$4,039.89	2.13%	\$4,039.89		
-----	---------	---	------------	-------	------------	--	--

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$189,836.88
\$6,652.84
\$6,652.84
3.50%

\$161,289.17
\$167,942.01
84.96%
88.47%

\$21,894.87
\$189,836.88
11.53%
100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.1

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	Oct
00-0010	PEON	JOR	51.689355	\$369.50	\$19,089.22	35.46%	\$35.32	\$16,202.37	\$2,861.53
01-0055	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.299592	\$490.81	\$147.04	0.27%	\$147.04		
01-0100	AYUDANTE DE PINTOR	JOR	0.250000	\$442.29	\$110.57	0.21%	\$110.57		
01-0110	AYUDANTE DE HERRERO	JOR	0.250000	\$361.42	\$90.36	0.17%	\$90.36		
01-0310	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	36.500073	\$766.41	\$27,974.02	51.93%	\$24,795.15		\$3,178.87
01-0360	PINTOR	JOR	0.250000	\$598.43	\$149.61	0.28%	\$149.61		
01-0520	CADENERO	JOR	0.584292	\$606.06	\$354.12	0.66%	\$354.12		
01-0530	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	JOR	0.146073	\$886.13	\$129.44	0.24%	\$129.44		
01-0650	HERRERO EN CAMPO	JOR	0.250000	\$604.02	\$151.01	0.28%	\$151.01		\$88.87
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	1.768283	\$442.29	\$782.09	1.45%		\$693.22	
01-0830	OPERADOR DE VEHICULO PESADO	JOR	0.299592	\$705.03	\$211.22	0.39%	\$211.22		
01-1000	CABO	JOR	4.614362	\$1,011.29	\$4,666.46	8.66%	\$122.62	\$3,932.36	\$611.48
TOTAL PARCIAL:					\$53,865.16		\$1,501.31	\$45,623.10	\$6,740.75
TOTAL ACUMULADO:							\$1,501.31	\$47,124.41	\$53,865.16

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-12.1

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	Oct
							2.79%	84.70%	12.51%
							2.79%	87.49%	100.00%

% PARCIAL:
% ACUMULADO:

[Signature]
C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA

[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-12.2

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	Oct
03-4050	REVOLVEDORA PARA CONCRETO MIPSA-KOHLER R-10 8 H.P. 1 SACO	HORA	17.739000	\$47.54	\$843.31	48.11%		\$747.48	\$95.83
MAQ - 14	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120 H. DE 140 HP Y 11.388 DE PESO DE OPERACION.	hora	1.843673	\$484.01	\$892.36	50.91%	\$764.23		\$128.13
NIV-04	NIVEL PARA MEDICION K-E, TIPO DUMPY, MODELO 503	hora	0.438000	\$18.12	\$7.94	0.45%	\$7.94		
TRANS-04	TRANSITO PARA MEDICION K-E, MODELO CH5	hora	0.438000	\$21.27	\$9.32	0.53%	\$9.32		

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

\$1,752.93
\$781.49
\$1,657.10
44.58%
44.58%
\$875.61
\$1,752.93
49.95%
94.53%
\$95.83
\$1,752.93
5.47%
100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FÍSICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.3

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021			
							Ago	Sep	Oct	
0107-00	MALLA ELECTROSOLDADA TECNOMALLA 6 X 6-10/10	M2	219.000001	\$40.00	\$8,760.00	10.75%		\$7,764.55		\$995.45
0300-03	CEMENTO NORMAL GRIS TIPO I EN SACO	TON	12.745800	\$3,500.00	\$44,610.30	54.76%		\$39,540.95		\$5,069.35
0300-60	CALHIDRA EN SACO	TON	0.021900	\$2,400.00	\$52.56	0.06%	\$52.56			
0302-05	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	8.376750	\$6.79	\$56.88	0.07%		\$50.42		\$6.46
0302-20	ARENA	M3	16.674660	\$600.00	\$10,004.80	12.28%		\$8,867.89		\$1,136.91
0302-30	GRAVA	M3	24.125040	\$600.00	\$14,475.02	17.77%		\$12,830.13		\$1,644.89
1501-45	CARRETE DE HILO DE PLASTICO PARA TRAZO CALIBRE 10	ROL	0.438000	\$60.00	\$26.28	0.03%	\$26.28			
AGUA-001	AGUA EN PIPA	m3	6.570000	\$20.00	\$131.40	0.16%	\$20.22	\$111.18		
ANG-1 1/2"	ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8"	M	8.800000	\$168.49	\$1,482.71	1.82%	\$1,482.71			
BAS-CIM-004	CIMBRA METALICA POR AREA DE CONTACTO EN PAVIMENTO A BASE DE ANGULO DE 3/16" X 2" Y LAMINA CALIBRE 16	M2	76.650000	\$12.00	\$919.80	1.13%		\$815.28		\$104.52
LMN-18	LAMINA CAL. 18 DE 1.20 x 2.00 M.	PZA	1.000000	\$470.11	\$470.11	0.58%	\$470.11			
MAT - 055	CLAVO DE 2 1/2"	KG	2.409000	\$20.00	\$48.18	0.06%	\$48.18			

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

ANEXO:
AE-12.3

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	Porce.	2021		
							Ago	Sep	Oct
PNT-ESM	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	LT	0.500000	\$92.74	\$46.37	0.06%	\$46.37		
PRM-ANT	PRIMARIO ANTICORROSIVO	LT	0.500000	\$82.64	\$41.32	0.05%	\$41.32		
VNL	VINIL-AUTOADHERIBLE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PZA	1.000000	\$342.57	\$342.57	0.42%	\$342.57		

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADO:

% PARCIAL:

% ACUMULADO:

\$81,468.30	\$69,980.40	\$8,957.58
\$2,530.32	\$72,510.72	\$81,468.30
3.11%	85.90%	11.00%
3.11%	89.00%	100.00%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FISICA



MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA

PROCEDIMIENTO DE TRES COTIZACIONES Y ADJUDICACION DIRECTA:
NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-17

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA

LOCALIDAD: JACALA (BARRIO SAN ISIDRO)

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS

ANEXO:
AE-12.4

FECHA DE INICIO: 23-AGOSTO-2021
FECHA DE TERMINO: 06-OCTUBRE-2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
45 DIAS NATURALES

FECHA: 19-AGOSTO-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

Descripción	2021			
	Salario Unidad	Importe Total	Ago	Sep
Director General	344.97	1,575.00	324.27	1,052.16
Secretaría de la Gerencia General	234.91	1,072.50	220.82	716.48
Residente de obra foránea	271.05	12,375.00	2,558.71	8,250.76
Contador	256.26	1,170.00	240.88	781.59
Persona de limpieza	170.84	780.00	160.59	521.06
				196.63
				133.90
				1,566.67
				146.07
				97.38

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
% PARCIAL:
% ACUMULADO:

3,505.27 11,322.05 2,140.65
3,505.27 14,827.32 16,967.97
20.65% 66.71% 12.61%
20.65% 87.36% 99.97%

C. SALATIEL VILLEDA SOLAIS
PERSONA FÍSICA